

Paragraf 136

Ärendenummer KS2022/533

Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar om att:

1. starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. finansiering med 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar ska kommunstyrelsen fatta ett så kallat genomförandebeslut för enskilda namngivna projekt innan de får verkställas.

I kommunens vatten- och avloppsplan finns det områden som är prioriterade för en utbyggnad av vatten och avlopp utifrån ett antal kriterier. Vatten- och avloppsplanen antogs i kommunfullmäktige den 8 juni 2015, § 90.

Områdena Kolarvik och Sjöängarna har i planen en hög prioritet då områdena ligger alldeles intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan.

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna.

Därmed kan genomförandefasen påbörjas. Utbyggnaden planeras att bli klar under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-20

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, TF2021/479, 2022-06-15, § 67



Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
0171-62 51 74
sonja.danielsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om att:

1. starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. finansiering med 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.

Ärendet

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett så kallat genomförandebeslut för enskilda namngivna projekt innan de får verkställas.

I kommunens vatten- och avloppsplan finns det områden som är prioriterade för en utbyggnad av vatten och avlopp utifrån ett antal kriterier. Vatten- och avloppsplanen antogs i kommunfullmäktige den 8 juni 2015, § 90.

Områdena Kolarvik och Sjöängarna har i planen en hög prioritet då områdena ligger alldeles intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan.

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna. Därmed kan genomförandefasen påbörjas. Utbyggnaden planeras att bli klar under 2025.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelsen har beretts mellan samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningsförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens förslag till beslut följer kommunfullmäktiges beslut om VA-plan med prioriteringar. Begränsning av utsläpp för att minska föroreningar uppfyller kommunens hållbarhetspolicy i syftet att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer.

Ekonomiska konsekvenser

Finansiering av utgifterna sker i form av VA-taxa och anläggningsavgifter från abonnenterna. Särtaxa kommer att utredas och ska vara färdigställd innan påkoppling av kunder sker. Särtaxa kräver ett beslut i kommunfullmäktige.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Områdena Kolarvik och Sjöängarna är belägna söder om Enköpings tätort och intill Mälaren. Områdena består tillsammans av 142 fastigheter, varav 67 i Kolarvik och 75 i Sjöängarna.

I kommunens vatten- och avloppsplan finns det områden som är prioriterade för en utbyggnad av vatten och avlopp utifrån ett antal kriterier. Kolarvik och Sjöängarna har fått hög prioritet då de är belägna alldeles intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan. Genom att förse områdena med kommunalt vatten och avlopp kan en stor miljövinst göras.

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna innebär en minskad miljöpåverkan på Mälaren i enlighet med målen i kommunens hållbarhetspolicy. Kommunalt vatten och avlopp inom områdena ger en långsiktigt hållbar avloppshantering och dricksvattenförsörjning samt förbättrar också möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för god ekologisk, god kvantitativ och god kemisk status för vatten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-20
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, TF2021/479, 2022-06-15, § 67

Hannu Högberg
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden

Paragraf 67

Ärendenummer TF2021/479

Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna om 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.
3. Genomförandet färdigställs under 2025.

Beskrivning av ärendet

Områdena Kolarvik och Sjöängarna ska förses med kommunalt vatten och avlopp enligt utbyggnadsplanen i kommunens VA-plan som är antagen i kommunfullmäktige 2015-06-08. Kolarvik och Sjöängarna har i planen hög prioritet då området ligger intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan.

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna. Genomförandefasen kan därmed påbörjas. Markeringsbeloppet uppskattades 2015 till 100 miljoner kronor.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i kommunfullmäktige 2021-10-18.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningens rekommendation, utifrån genomförda planeringsarbeten, är att Enköpings kommun påbörjar genomförandet av VA-utbyggnaden till Kolarvik och Sjöängarna. Genomförandet färdigställas under 2025.

Kostnaden beräknas att hamna på 110 miljoner kronor. Det tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. Det finns täckning/finansiering för den föreslagna investeringen i den föreslagna vatten- och avloppstaxan och taxeutvecklingsprognos.

Bilaga 1: Till beslut om genomförande av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna om 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.
3. Genomförandet färdigställs under 2025.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna om 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.
3. Genomförandet färdigställs under 2025.

Kopia till:
Kommunstyrelsen



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Ringqvist
0171-625479
martin.ringqvist@enkoping.se

Tekniska nämnden

Bilaga 1 till beslut om genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Bakgrund

I kommunens VA-plan har områden utanför VA-verksamhetsområdet prioriterats för VA-utbyggnad utifrån ett antal kriterier. Kolarvik och Sjöängarna har i planen fått hög prioritet och byggnation ska påbörjas någon gång under 2018-2024.

Området ligger alldeles intill Mälaren vilket gör att utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan. Kolarvik och Sjöängarna ligger nära Enköping och en stor miljövinst kan därför göras genom att förse området med kommunalt vatten och avlopp.

Antal fastigheter som ska anslutas är 142 st. (67 st. i Kolarvik och 75 st. i Sjöängarna). Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i Kommunfullmäktige 2021-10-18.



Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress

Telefon (växel)

0171-62 50 00

Telefax

Plusgiro

7 07 27-3

Org.nr

212000-0282

Webbadress

www.enkoping.se

E-post

samhallsbyggnadsforvaltning@enkoping.se


Projektstatus

- Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i Kommunfullmäktige hösten 2021.
- Systemhandling blev färdigställt i början av hösten 2020 och detaljprojektering för att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad är påbörjad och beräknas vara klar våren 2022.
- Upphandlingsarbete beräknas vara klart hösten 2022.
- Uppdelning av entreprenaden kommer ske i två etapper. Kolarvik genomförs i etapp ett och Sjöängarna i etapp två för att underlätta för boendena i området samt möjliggöra om-ledning av trafik under entreprenadtiden.


Kartan nedan visar var arbeten kommer att ske i dem olika etapperna.



Kartan nedan visar ledningsnätet inom Kolarvik och Sjöängarna.



Projekttidplan



- Entreprenaden av VA-områdesledningar inom Kolarvik etapp 1 planeras att börja hösten 2022 och färdigställas under höst 2023.
- ~~Utförandeentreprenad~~ Entreprenaden av VA-områdesledningar inom Sjöängarna etapp 2 planeras att börja hösten 2023 och färdigställas under ~~höst 2024~~ 2025.

Projektbudget

Projektet finansieras genom VA-taxa och anläggningsavgifter. Eventuellt beslut om särtaxa kräver beslut i kommunfullmäktige. Särtaxa kommer att utredas för Kolarvik och Sjöängarna och skall vara färdigställd innan påkoppling av kunder skall ske.

Projektbudgeten består av följande poster:

Entreprenadkostnader för byggnation av överföringsledningar och ledningsnät inom Kolarvik och Sjöängarna.	88,5 mnkr
Intern tid tex projektledning, kommunikation och upphandling.	2 mnkr
Ledningsersättning och övriga ersättningar tex till dikningsföretag	6 mnkr
Undersökningar i samband med genomförandefasen ev arkeologi	3,5 mnkr
Upparbetat t.o.m. planeringsfasen	10 mnkr
Total projektbudget	110 mnkr

Martin Ringqvist

Projekt- och Planeringschef VA

Karin Ols

VA-Chef



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Ringqvist
0171-625479
martin.ringqvist@enkoping.se

Tekniska nämnden

Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna om 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.
3. Genomförandet färdigställs under 2025.

Beskrivning av ärendet

Områdena Kolarvik och Sjöängarna ska förses med kommunalt vatten och avlopp enligt utbyggnadsplanen i kommunens VA-plan som är antagen i kommunfullmäktige 2015-06-08. Kolarvik och Sjöängarna har i planen hög prioritet då området ligger intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan.

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna. Genomförandefasen kan därmed påbörjas. Markeringsbeloppet uppskattades 2015 till 100 miljoner kronor.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i kommunfullmäktige 2021-10-18.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningens rekommendation, utifrån genomförda planeringsarbeten, är att Enköpings kommun påbörjar genomförandet av VA-utbyggnaden till Kolarvik och Sjöängarna. Genomförandet färdigställas under 2025.

Kostnaden beräknas att hamna på 110 miljoner kronor. Det tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. Det finns

täckning/finansiering för den föreslagna investeringen i den föreslagna vatten- och avloppstaxan och taxeutvecklingsprognos.

Bilaga 1: Till beslut om genomförande av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Karin Ols
VA-chef
Enköpings kommun

Martin Ringqvist
Enhetschef Projekt o Planering
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen